

Informacja z realizacji wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za I półrocze 2012 r.

1. W dziale 600, rozdziale: 60016

Projekt: „Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym”

Wykonanie: 3 940,99 zł

w tym:

 środki własne Gminy: 3 940,00 zł

 środki z Unii Europejskiej: 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W czerwcu 2012 r. złożono wniosek sprawozdawczy. Planowane terminy złożenia wniosków o płatność: wrzesień 2012 r., grudzień 2012 r. (wniosek o płatność końcową). Termin zakończenia zadania: listopad/grudzień 2012 r.

2. W dziale 700, rozdziale 70005

Projekt: „Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie”

Wykonanie: 0,00 zł

w tym:

 środki własne Gminy: 0,00 zł

 środki z Unii Europejskiej: 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Planowany termin zakończenia zadania i złożenia wniosku o płatność końcową: grudzień 2012 r.

3. W dziale 750, rozdziale 75095

Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin”

Wykonanie: 0,00 zł

w tym:

 środki własne Gminy: 0,00 zł

 środki z Unii Europejskiej: 0,00 zł

W maju 2012 r. została rozwiązana umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Planuje się złożenie zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie ponownie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka we wrześniu 2012 r.

4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale: 92109

Projekt: Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury etap I (2009-2012)

Wykonanie: 861 768,64 zł

w tym:

 środki własne Gminy: 861 768,64 zł

 środki z Unii Europejskiej: 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest na etapie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania IV kwartał 2012 r.

Termin złożenia wniosku o płatność i refundację poniesionych kosztów: lipiec 2012 r.

W IV kwartale 2012 r. zostanie złożony wniosek o płatność końcową dla projektu.

5. W dziale 926, rozdziale 92604

Projekt: Rozwój bazy turystycznej miejscowości Biały Kościół

Wykonanie: 44 472,00 zł

w tym:

 środki własne Gminy: 44 472 zł

 środki z Unii Europejskiej: 0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś. Leader”. Zadanie zakończone i rozliczone w czerwcu 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. W dziale 801 –

Rozdziale: 80101

Projekt: Słabsi dziś – mocniejszy jutro

Wykonanie: 92 495,75 zł

w tym:

 środki własne Gminy: -

 środki z Unii Europejskiej: 92 495,75 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu grudzień 2012 r. Planowane jest przedłużenie projektu do czerwca 2013 r.

6. W dziale 852

Rozdziale 85219

Projekt: Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin

Wykonanie: 59 960,86 zł

w tym:

 środki własne Gminy: 11 412,50

 środki z Unii Europejskiej: 48 548,36 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu – grudzień 2013.